
I/17 Chrudim - severní obchvat, vyhledávací studie Odhad stavebních nákladů - Varianta 2 Zak. č.: 20-062-03

Seznam stavebních objektů vč. rozdělení a rizik

Ocenění stavby je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v roce 2021 v CÚ 2019 (ceny jsou přepočítány na CÚ 2020 indexem ČSÚ pro rok 2020)

Ceny jsou uvedeny bez rezervy a DPH

Značka

norm.

Značka 

objektu Název objektu MJ

Množství 

MJ

Zákl. cena 

normativu 

[tis Kč]

A1

 [koef]

A2

 [koef]

A3

 [koef]

A4

 [koef]

A5

 [koef]

A6

 [koef]

Expertní 

úpravy

 [Kč]

Stavební náklad 

celkem v CÚ 2020

[Kč]

R1

 [%]

R2

 [%]

R3

 [%]

R4

 [%]

R5

 [%]

R6

 [%]

R celkem

 v CÚ 2020 [Kč]

Cena celkem 

v CÚ 2020 [Kč]

Komunikace:

A.1.S1.9,5.NER Silnice I/17 km 6,221 41 480 1,2 1 1 1 0 0 309 656 496 12 5 5 0 2 2 80 510 689 390 167 185

A.1.S1.9,5.NER Silnice stáv. I/17 nap. Bylany; I/37H km 0,654 41 480 1,1 1 1 1 0 0 29 840 712 12 5 5 0 2 2 7 758 585 37 599 297

A.1.S3.6,5.NER
Silnice III/3403; III/32238; III/32239 a napojení 

pr. zóny
km 1,869 16 074 1,1 1 1 1 0 0 33 046 537 12 5 5 0 2 2 8 592 100 41 638 636

A.1.P5.NE Polní cesty/Účelové komunikace km 0,625 5 871 1,1 1 1 1 0 0 4 036 313 12 5 5 0 2 2 1 049 441 5 085 754

A.1.SPC.3,0.N Stezky pro pěší a cyklisty km 0,113 6 600 1 1 1 1 0 0 745 800 12 5 5 0 2 2 193 908 939 708

A.4.N Mimoúrovňová křižovatka ks 1,000 56 932 1 1 1 1 0 0 56 932 000 12 5 5 0 2 2 14 802 320 71 734 320

Komunikace celkem: 434 257 857 Rizika komunikace celkem: 112 907 043 547 164 900

Mosty:

A.2.S.6,5.N Most na sil. III/3403 přes I/17 km 0,045 265 161 0 0 0 0 1 1 11 932 245 15 5 5 0 2 2 3 460 351 15 392 596

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes Bylanku km 0,020 369 795 0 0 0 0 1 1 7 395 900 15 5 5 0 2 2 2 144 811 9 540 711

A.2.P.5.N Most na účel. kom. přes I/17 km 0,045 189 460 0 0 0 0 1 1 8 525 700 15 5 5 0 2 2 2 472 453 10 998 153

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes žel. trať č. 017 km 0,072 369 795 0 0 0 0 1 1 26 625 240 15 5 5 0 2 2 7 721 320 34 346 560

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes stáv. I/17 km 0,045 369 795 0 0 0 0 1 1 16 640 775 15 5 5 0 2 2 4 825 825 21 466 600

A.2.S.6,5.N Most na sil. III/32238 přes I/17 km 0,105 265 161 0 0 0 0 1 1 27 841 905 15 5 5 0 2 2 8 074 152 35 916 057

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes Mark. potok km 0,045 369 795 0 0 0 0 1 1 16 640 775 15 5 5 0 2 2 4 825 825 21 466 600

A.2.S.6,5.N
Most na sil. napojení pr. zóny přes žel. trať č. 

017
km 0,040 265 161 0 0 0 0 1 1 10 606 440 15 5 5 0 2 2 3 075 868 13 682 308

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes sil. III/32236 km 0,045 369 795 0 0 0 0 1 1 16 640 775 15 5 5 0 2 2 4 825 825 21 466 600

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/17 přes žel. trať č. 238 km 0,090 369 795 0 0 0 0 1 1 33 281 550 15 5 5 0 2 2 9 651 650 42 933 200

A.2.S.9,5.N Most na sil. I/37H přes I/17 km 0,045 369 795 0 0 0 0 1 1 16 640 775 15 5 5 0 2 2 4 825 825 21 466 600

Mosty celkem: 192 772 080 Rizika mostů celkem: 55 903 903 248 675 983

795 840 883MEZISOUČET Cena stavby bez normativů ostatní: 627 029 937
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Ostatní:

B1.1 všeobecné položky - extravilán % 6,00% 37 621 796 0 0 0 0 0 0 0 37 621 796

B2.1 přípravné práce - extravilán % 5,00% 31 351 497 0 0 0 0 0 0 0 31 351 497

B3.1 vodohospodářské objekty - extravilán % 6,00% 37 621 796 0 0 0 0 0 0 0 37 621 796

B4.1 inženýrské sítě - extravilán % 3,70% 23 200 108 0 0 0 0 0 0 0 23 200 108

B5.1 zabezpeč a ochranná opatř. - extravilán % 3,70% 23 200 108 0 0 0 0 0 0 0 23 200 108

B6.1 technologická zařízení - extravilán % 1,20% 7 524 359 0 0 0 0 0 0 0 7 524 359

B7.1 úpravy ploch - extravilán % 5,00% 31 351 497 0 0 0 0 0 0 0 31 351 497

B8 objekty drah Kč - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní celkem: 191 871 161 Rizika ostatní celkem: 0 191 871 161

CELKEM Cena stavby: 818 901 098 168 810 946 987 712 044

Atributy: Rizika:

A1 Objem zemních prací [m3/km] R1 Rizika plynoucí z průzkumu umístění stavby

A2 Zemní práce - zatřídění zemin [%] R2 Rizika plynoucí z technologického vývoje

A3 Zlepšení podloží [m2/km] R3 Environmentální rizika

A4 Opevnění svahu dlažbou [m2/km] R4 Externí rizika

A5 Mosty - šířka nosné konstrukce [m] R5 Legislativní a právní rizika

A6 Mosty - výška spodní stavby  [m] R6 Ekonomická rizika


